

«Дорожная карта» внедрения пилотного проекта «Современные дети»  
в МБОУ «ЦО №39»УК 4

Наименование	Срок реализации	Ответственные за мероприятия выполнение мероприятия
1 Обеспечение условий для реализации проекта «Современные дети» в МБОУ ЦО 39 УК 4		
1.1. Анализ материально-технических, кадровых условий в Центре образования	Сентябрь 2021	Заместитель директора по ДР, старший воспитатель
1.2. Корректировка штатного расписания с целью обеспечения кадровых условий Пилотного проекта	Сентябрь 2021	Директор
1.3. Установочный учебно-методический семинар с участниками Пилотного проекта	Сентябрь 2021	Директор, заместитель директора по ДР
1.4. Учебно - методический семинар «Реализация дополнительной Общеобразовательной программы по социально- коммуникативному и Познавательному развитию «Современные дети» - первые результаты»	Январь 2022	Заместитель директора по ДР, старший воспитатель
1.5. Учебно-методический Семинар «Методическое обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети»	Май 2022	Заместитель директора по ДР, старший воспитатель
1.6. Мониторинг развития детей дошкольного возраста в рамках Дополнительной общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети»	Сентябрь 2021, апрель 2022	Творческая группа
1.7. Учебно- методический семинар «Опыт реализации дополнительной Общеобразовательной программы по социально- коммуникативному и Познавательному развитию «Современные дети»: опыт и перспективы»	Май 2022	Творческая группа
2 Работа с родителями		
2.1. Проведение родительских собраний и других просветительских мероприятий для родителей (законных	В течение года	Творческая группа

представителей) по вопросу реализации проекта «Современные дети»		
2.2. Информирование родителей через официальные сайты учреждения, группы в социальных сетях, родительские чаты о мероприятиях проекта «Современные дети»	В течение года	Старший воспитатель